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システムカディは内部の中空部を活かして、土のう、水袋、砂、コンクリート等様々な充填材を使用することができるが、ここで
は、車両逸脱防止機能に優れた、仮設防護柵仕様の無筋コンクリート充填の施工方法について詳述する。

１．新型システムカディの概要・特徴

・　１ユニットが２mであることから、曲線部での設置が可能である。

・　コンクリートを充填して使用する場合、本体が型枠を兼ねているので施工が容易で工期の短縮が図れる。

・　軽量（約35kg）なので人力での設置が可能である。

４．使用材料・使用器工具・雑材料

３．コンクリート打設量・支保工・打設用ホッパ

２．施工フロー（コンクリート充填・３層打設）・施工上の注意点

５．その他資料

■はじめに

■概要

■特徴

システムカディは仕様変更により、２０１６年より材質がFRPからポリエチレンに変わりました。そのため、コン
クリート充填については従来の施工方法から大きく変わっております。具体的には必須となった支保工、打設間
隔・打設量の順守などとなっております。
つきましては、本要領書をご熟読いただき、施工に臨まれますようお願い申し上げます。
なお、ご不明の点がございましたら弊社または代理店へお問い合わせください。

新型システムカディの材質はポリエチレンで、回転成形によって製作した多目的防護柵であり、概要は以下のとお
りである。１ユニットの形状はフロリダ型と呼ばれる２つの角度の異なるスロープから構成されているもので、両
端部（接続部）がオス形（凸部）とメス形（凹部）となっており、型は１種類となっている。標準色は白・赤・黄
の３色であるが、オプションで他の色での製作も可能である。
諸元は、長さ：2m、高さ：0.8m、上幅：0.2m、下幅：0.56m、重量：約35kg／ユニット、平均肉厚は約6mmとなって
おり、天端には２カ所の開口部（250×160mm）を設けている。内部は中空で１基あたりの容積は約0.5㎥である。
正面・裏面右上には反射板用台座（凹部）がある。
底面横断方向には横断勾配の下流部で雨水を滞水させず、またナイロンスリングを通し、クレーンでの吊上げがで
きるよう、底部に切り欠き部を２ヶ所設けている（0.22m×0.08m×0.56m）。

■その他

・　材質がポリエチレンで表面が平滑なので各種シールの貼付が可能である。

・　注意喚起効果の高い色調である。

１．新型システムカディの概要・特徴

目次

オス側（凸部)メス側（凹部)

開口部（天端）

160×250mm×2箇所
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２．施工フロー（コンクリート充填・３層打設）・施工上の注意点

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

※　滞水抑制孔について

はらみ防止鉄筋・コンパネ（t=12mm）を取り付ける

連結用金具（ジョイントフック）の取り付けを行い通りを
出す。ジョイントフックを使わない場合は、内側から穴を
ガムテープで塞ぐ（3カ所）

完成

反射シール貼付

　養　生（打設間隔は３～４時間以上あける）

コンクリート打設２層目（打設量に注意・バイブレーター
使用可）

　養　生（打設間隔は３～４時間以上あける）

コンクリート打設１層目（打設量に注意・バイブレーター
使用可）

システムカディを仮設置する

設置位置の墨出しを行う

システムカディを現場に搬入する

システムカディ本体の清掃する

内部の滞水抑制孔のゴム栓を外す（正面中央・約φ4mm×2
カ所）

（養生後）はらみ防止鉄筋・コンパネ撤去

　養　生（打設終了後２４時間以上あける）

コンクリート打設３層目・天端仕上げ（打設量に注意・バ
イブレーター使用可）

滞水抑制穴ゴム栓仕様は2017年10月以降、コンクリート充填を事前

に申し入れていただいた場合に優先して出荷しております。穴の開い

ていない仕様にコンクリートを充填する場合は、養生後にドリルで穴

を開けていただければ同様の効果が得られます。

内部の滞水抑制孔（ゴム栓を外すことで排水

可能）

※ゴム栓仕様は2017 年10月出荷分からとなります。

⑬ 内部の滞水抑制孔のゴム栓を外す

① システムカディ搬入

② 設置位置の墨出しを行う。

③ システムカディ仮設置

④ 連結用部材取り付け・通り出し

⑨ 養 生（打設間隔は３～４時間以上あける）

⑦ 養 生（打設間隔は３～４時間以上あける）

⑩ コンクリート打設３層目・天端仕上げ

⑥ コンクリート打設１層目（打設量に注意）

⑧ コンクリート打設２層目

⑤ はらみ防止鉄筋・コンパネの取り付け

⑪養 生 （打設終了後24時間以上）

⑫（養生後）はらみ防止鉄筋・コンパネ撤去

⑯ 完成

⑭ 本体の清掃

⑮ 反射シール貼付

※ 重要な工程
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■施工不良の事例

■別ヤード施工における留意点（補足）

勾配：コンクリートの偏り・偏りによる変形の可能性あり。 不陸：下地に合わせた形状になってしまうため、実際の設
置箇所で安定しない。

コンクリートの打設量は規定量（※図－１）を厳守してください。増減があると変形（はら
み）が発生する可能性が高まります。

コンクリートの打設間隔は最低でも３～４時間空けてください。打設間隔が短いと実質１層
打設となり、変形（はらみ）が発生する可能性が高まります。

（別ヤードでコンクリート打設し、移設する場合）

コンクリート打設は不陸・勾配の無い、安定した舗装版上、またはそれに準じた場所で
行ってください。平坦性が得られない場合は敷鉄板で平坦性・地盤の安定性確保してくだ
さい。

（別ヤードでコンクリート打設し、移設する場合）

連結フック使用の有無に関わらずオス・メス部を接合した状態で打設してください。離して
打設すると、接合部に隙間ができたり、連結フックの嵌合ができなくなる可能性がありま
す。

専用鉄筋・コンパ
ネによる支保工

支保工は専用鉄筋・コンパネ両方を所定の数量用います。鉄筋だけでは変形抑制効果
は得られません。

適正な打設量

■施工時の注意事項（重要）

オス・メス接合して
コンクリート打設

施工条件（地盤）

適正な打設間隔

事例③ はらみ鉄筋の本数が不足（5本ではなく3本使用）

事例① ２層目の打設量が多かった場合（所定の支保工）

事例④ 支保工無し・３層打設

事例② １層目の打設量が多かった場合（所定の支保工）

コンクリートのレベル
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３．コンクリート打設量・支保工・打設用ホッパ

■支保工　（変形・はらみ抑制）

■コンクリート打設量の目安　（打設量・打設間隔の順守をお願いします）

■　コンパネ 1800×450×t12～15mm　（レンタルはご用意しておりません。現場にてご用意ください）

■　はらみ防止鉄筋　　φ22mm丸鋼　（レンタル可能・数量限定）

L=1800mm

W=450mm （t=12～15mm）

コンパネ

（２枚/基）

260

800

コンパネは両側に取り付けます（１基あたり２枚使用）

１層目：260mm（打設高さ）＝約0.22㎥

２層目：300mm（打設高さ）＝約0.17㎥

打設間隔は３

～４時間以上

空けてくださ

い

コンパネは傾斜角

度の変わる境界ま

で当たるようにして

ください。

はらみ防止

鉄筋（5本/基）

560

３層目：240mm（打設高さ）＝約0.11㎥

底面からの高さ

0

※図－１

コンパネ
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４．使用材料・使用器工具・雑材料

　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　●

③　使用コンクリート：普通コンクリート　１８－８（スランプ）－２５（２０）を標準とする。

⑥　電動ドリル（刃径：φ４～５mm）は内部に水を滞留させないための孔開けに用いる（孔なし仕様向け）。

コンクリートを効率よく打設するため、ホッパを製作して用いる。材質はコンパネ・板金。

■ コンクリート打設用ホッパ　（レンタル可能・数量限定）

①　システムカディ本体（ポリエチレン製）

②　ジョイントフック（オスメス連結金具）は必要に応じてを用いる。

①　コンクリート打設による躯体の膨らみ・変形を抑制するため、はらみ防止鉄筋・コンパネを必ず使用す
る。

②　コンクリートを効率よく打設するために、コンパネ、板金等でホッパを作成して用いる。

③　バイブレーターによる締め固めは、１層目・２層目・３層目ともに可能である。

④　小型スコップ・左官用コテ（コンクリートはセルフレベリングを基本とするが、仕上げ用に用いる。

⑤　角材はコンクリートの締め固めや充填量を計測するために用いる。

④　打設中のこぼれたコンクリートによる路面の汚れを防ぐ目的でビニールシートを敷いて打設を行うことが望ましい。

天端仕上げ

オス用 メス用

※ ジョイントフック（オスメス連結金

※ 取り付け状況 （オス側） ※ 取り付け状況 （メス側）

※ ジョイントフックは内部より取り付けます。
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５．その他資料

MEMO

〒112-0015    東京都文京区目白台2-6-14   日道ビル4F

TEL：03-5981-6368   　　　 FAX：03-3941-8277

■ 図面

システム商事部　

お問い合わせ先

メス側 オス側
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